

Relatório de Status do Legado e Matriz de Papéis

Seção 1: Organograma Técnico e Participação da Equipe

Daniel	PO	Não atuou diretamente no legado (Back-end); acompanhou a evolução técnica como PO.	Coordenar o backlog de integração Front/Back, garantir alinhamento entre a equipe e acompanhar prazos de entrega
Victor	Back-end	Modelou o banco de dados: elaborou o DER, normalizou as tabelas e escreveu o script SQL de criação do banco.	Dar continuidade à manutenção e evolução do banco de dados, corrigir quaisquer possíveis débitos técnicos que possam ocorrer durante o desenvolvimento do projeto, apoiar o Luis na implementação e refinamento das regras de negócio, e atuar na segurança da aplicação, com foco em autenticação via JWT, mitigação de ataques DDoS e prevenção contra SQL Injection.
Luis	Back-end	Integrou o banco de dados com o back-end e implementou as regras de negócio da aplicação.	Continuar o desenvolvimento e a consolidação da API, garantindo que os endpoints estejam funcionais, testados e prontos para o consumo pela equipe de Front-end, e atuar em conjunto com o Victor na segurança da aplicação, com foco em autenticação via JWT, mitigação de ataques DDoS e prevenção contra SQL Injection.
Matheus	Front-end	Não atuou no legado (Back-end) neste período.	Consumir a API do back-end, desenvolver as telas mobile/web e ficar responsável pela integração e organização das rotas consumidas pelo Front-end.
Miguel	Front-end	Não atuou no legado (Back-end) neste período.	Consumo da API do back-end, desenvolvimento das telas mobile/web
Maria Silva	Design	Não atuou no legado (Back-end) neste período.	Revisar e adaptar os protótipos de UI/UX conforme as novas propostas de funcionalidades levantadas pela equipe, garantindo a responsividade e a adequação dos fluxos de tela para o ambiente mobile.

Seção 2: Diagnóstico Técnico do Back-end Existente

Banco de Dados

O schema.sql está atualizado no GitHub e condizente com o banco local. O banco roda localmente sem erros, e as tabelas foram validadas quanto à normalização (Formas Normais), não sendo identificadas inconsistências. A conexão entre o back-end e o banco de dados também foi verificada e está funcionando corretamente.

Rotas e Conexões

Todas as rotas (GET, POST, PUT, DELETE) foram testadas via Insomnia e estão funcionando corretamente, sem falhas identificadas.

Débito Técnico

Com base na auditoria realizada (verificação do `schema.sql`, teste da conexão back-end/banco de dados e testes de todas as rotas via Insomnia), não foram identificados débitos técnicos críticos ou de refatoração urgente até o momento, considerando o escopo atual da aplicação. O principal ponto de atenção para este semestre é o incremento das regras de negócio que ainda estão pendentes de implementação.

Seção 3: Planejamento de Integração (Próximos Passos)

Como a interface do Front-end vai conversar com a API

O **React** vai se comunicar com o **NestJS** usando **Axios**, enviando e recebendo os dados em **JSON**. A autenticação será feita com **JWT**

Plano de trabalho para manter o sincronismo técnico

A equipe manterá uma comunicação constante ao longo de todo o desenvolvimento, relatando qualquer problema ou progresso no projeto aos membros do grupo, com o objetivo de alinhar o progresso entre Front end e Back-end e evitar divergências na integração. Para organização e acompanhamento das tarefas, vamos continuar utilizando o Trello, onde as atividades serão distribuídas e monitoradas conforme o andamento do projeto.

Documento gerado como parte do checkpoint do nosso TCC; Locadora de Veículos.